

3	Заключительные этапы лесосечных работ	октябрь 2022 г	Доочистка мест рубок
4	Учет и оценка результатов работ	в течении 6 месяцев после окончания выполнения лесосечных работ	Акт осмотра лесосеки

Описание технологий выполнения работ

Разработка лесосеки производится бригадой из 4 человек в соответствии со схемой разработки лесосеки по безопасной технологии. Валка деревьев, обрезка сучьев, раскряжэвка древесины производится бензопилой "Штиль". Обрезка сучьев и раскряжэвка древесины на месте валки, трелевка (трактором МТЗ-82) по прогалинам, дорогам на погрузочные пункты. Очистка лесосеки от порубочных остатков производится одновременно с заготовкой древесины, сбором порубочных остатков в кучи с последующим сжиганием в период не опасный в пожарном отношении. Складирование, хранение и погрузка заготовленной древесины выполняется на погрузочных пунктах.

*В соответствии с п.13 Правил ухода за лесами, утвержденных приказом МПР от 30.07.2020 №534 рубка лесных насаждений, указанных в настоящем Проекте ухода за лесами, проводится через 30 дней после его размещения на сайте Управления лесами Брянской области при отсутствии обоснованных замечаний.

Оценка результатов проведенных мероприятий по уходу за лесами проводится при осмотре лесосек в соответствии с Порядком осмотра лесосеки (приложение №4 к приказу Минприроды России от 27.06.2016 №367)

Проект ухода за лесами составил:

Зам. директора Кашеев Д.В.
(должность, ФИО) (подпись)



21 июля 2022 года

Проект ухода за лесами проверил сотрудник лесничества:



должность, ФИО

Подпись



3	Заключительные этапы лесосечных работ	октябрь 2022 г	Доочистка мест рубок
4	Учет и оценка результатов работ	в течении 6 месяцев после окончания выполнения лесосечных работ	Акт осмотра лесосеки

Описание технологий выполнения работ

Разработка лесосеки производится бригадой из 4 человек в соответствии со схемой разработки лесосеки по безопасной технологии. Валка деревьев, обрезка сучьев, раскряжёвка древесины производится бензопилой "Штиль". Обрезка сучьев и раскряжёвка древесины на месте валки, трелевка (трактором МТЗ-82) по прогалинам, дорогам на погрузочные пункты. Очистка лесосеки от порубочных остатков производится одновременно с заготовкой древесины, сбором порубочных остатков в кучи с последующим сжиганием в период не опасный в пожарном отношении. Складирование, хранение и погрузка заготовленной древесины выполняется на погрузочных пунктах.

*В соответствии с п.13 Правил ухода за лесами, утвержденных приказом МПР от 30.07.2020 №534 рубка лесных насаждений, указанных в настоящем Проекте ухода за лесами, проводится через 30 дней после его размещения на сайте Управления лесами Брянской области при отсутствии обоснованных замечаний.

Оценка результатов проведенных мероприятий по уходу за лесами проводится при осмотре лесосек в соответствии с Порядком осмотра лесосеки (приложение №4 к приказу Минприроды России от 27.06.2016 №367)


Проект ухода за лесами составил:

Зам. директора Кащеев Д.В.
(должность, ФИО) (подпись)



21 июля 2022 года

Проект ухода за лесами проверил сотрудник лесничества:



должность, ФИО

Подпись



3	Заключительные этапы лесосечных работ	ноябрь 2022 г	Доочистка мест рубок
4	Учет и оценка результатов работ	в течении 6 месяцев после окончания выполнения лесосечных работ	Акт осмотра лесосеки

Описание технологий выполнения работ

Разработка лесосеки производится бригадой из 4 человек в соответствии со схемой разработки лесосеки по безопасной технологии. Валка деревьев, обрезка сучьев, раскряжёвка древесины производится бензопилой "Штиль". Обрезка сучьев и раскряжёвка древесины на месте валки, трелевка (трактором МТЗ-82) по прогалинам, дорогам на погрузочные пункты. Очистка лесосеки от порубочных остатков производится одновременно с заготовкой древесины, сбором порубочных остатков в кучи с последующим сжиганием в период не опасный в пожарном отношении. Складирование, хранение и погрузка заготовленной древесины выполняется на погрузочных пунктах.

*В соответствии с п.13 Правил ухода за лесами, утвержденных приказом МПР от 30.07.2020 №534 рубка лесных насаждений, указанных в настоящем Проекте ухода за лесами, проводится через 30 дней после его размещения на сайте Управления лесами Брянской области при отсутствии обоснованных замечаний.

Оценка результатов проведенных мероприятий по уходу за лесами проводится при осмотре лесосек в соответствии с Порядком осмотра лесосеки (приложение №4 к приказу Минприроды России от 27.06.2016 №367)


Проект ухода за лесами составил:

Зам. директора Кащеев Д.В.
(должность, ФИО) (подпись)



21 июля 2022 года

Проект ухода за лесами проверил сотрудник лесничества:



должность, ФИО

Подпись